

Jászberény szennyvíztisztító telep fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2015/30
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2015.03.13.
Iktatószám:	4162/2015
CPV Kód:	45000000-7;45252100-9;45252130-8;39350000-0;45232420-2
Ajánlatkérő:	Jászberény-Jászfákóhalma Szennyvízkmű Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:	Jászberény és Jászfákóhalma települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/résztvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	önkormányzati társulás

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Jászberény-Jászfákóhalma Szennyvízkmű Önkormányzati Társulás](#)

Postai cím: [Lehel vezér tér 18.](#)

Város/Község: [Jászberény](#)

Postai irányítószám: [5100](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Juhász Dániel](#)

Telefon: [+36 57505700](#)

E-mail: juhaszdaniel@juhaszdaniel.hu

Fax: [+36 57404900](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft](#)

Postai cím: [Széchenyi u. 46.](#)

Város/Község: **Debrecen**

Postai irányítószám: **4025**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: **+36 52513700**

E-mail: **center@keviep.hu**

Fax: **+36 52513723**

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] **x**

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): **önkormányzati társulás**

Egészségügy

I.4.2) Közzolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Egyösszegű fix átalánydíjas építési szerződés Jászberény szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070) FIDIC Piros Könyv szerinti fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására”

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

☒ Építési beruházás

☒ Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Jászberény és Jászfákóhalma települések közigazgatási területe

NUTS-kód HU322

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/01/10 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

„Egyösszegű fix átalánydíjas építési szerződés Jászberény szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070) FIDIC Piros Könyv szerinti fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására”

Tervezett létesítmények, főbb mennyiségek:

A. Meglévő oxidációs medencék átalakítása (mindkét medence):

- Válaszfalak beépítésével az anaerob, anoxikus I., oxidációs, anoxikus II. terek kialakítása
- Keverők beépítése az anaerob és anoxikus I. terekbe
- Belső recirkulációs szivattyú beépítése az anoxikus II. térbe

- Levegőztető elemek számának növelése az oxidációs terekben
- Új levegőellátó fúvó telepítése
- Kezelőpódiumok, feljárólépcsők

Eleveniszapos medencék rekonstrukciós munkái:

- Fúvókamrák mennyezeti beázásának megszüntetése céljából a kezelőhidak felületének egységes szigetelése
- Az egységes szigetelés megvalósítása érdekében a feleslegessé vált bakdaruk és darusínek, valamint a szénacél korlátok elbontása, majd a korlátok visszaépítése KO acélból
- Fúvókamrákat a víztértől elválasztó falak átázásának megszüntetése vízzáró bevonattal az átázó betonfalak felületein

B. Recirkulációs szivattyúházhoz kapcsolódó munkák:

- Dorr utóülepítőkhöz az iszaprecirkulációs és fölősiszap szivattyúk beépítése, szerelvényeikkel együtt

Foszforkicsapató vegyszer adagolása:

- Vegyszertároló tartály telepítése, 20 m³
- Vegyszertároló tartályhoz kármentő műtárgy építés
- Vegyszeradagoló szivattyúk beépítése a recirkulációs szivattyúházban, két adagolási helyre
- Vegyszer csővezetékek fektetése a két biológiai műtárgyhoz

Recirkulációs szivattyúház épültrekonstrukciós munkái:

- Tetőszigetelés és esőcsatornák felújítása
- Külső homlokzatok felújítása
- Ablakok javítása, üvegezés pótlása, fém keretek festése
- Belső vakolatok javítása
- Belső falfelületek festése

C. Dorr utóülepítők építése

- 2 db #20 m, vasbetonból, komplett gépészettel, a vízzel érintkező fémszerkezetek KO acélból, a többi fémszerkezet tűzihorganyzott acélból
- osztó építése vasbetonból, 2 db állítható bukózsilippel, az összes fémszerkezet KO acélból

D. Izapvíztelenítő gépház, kapacitás bővítés és rekonstrukció:

- Meglévő szalagszűrők helyett 2 db 10 m³/h teljesítményű új szalagszűrő beépítése, melyből az egyik már üzembe helyezésre került
- Izapfeladó szivattyúk
- Polielektrolit előkészítő és adagoló egység telepítése
- Víztelenített iszap szállítószalagok szerelése (az egyik szalag cseréje megtörtént)

Épület rekonstrukciós munkái:

- Acélszerkezetű nyílászárók cseréje műanyagra (3 db ablak és a kazánházi acélajtó, a többi nyílászáró cseréje már megtörtént)
- Külső homlokzat és tetőszigetelés felújítása, hőszigeteléssel
- Belső falfelületek festése

E. Tisztított szennyvíz átemelő építése

- Átemelő műtárgy építése kb. 15 m³ hasznos szívótérfogattal, kb. 3 m belső átmérővel, 2 db szivattyúval

F. Tisztított szennyvíz Zagyvába vezetése:

- Gravitációs csővezeték építése a fertőtlenítő műtárgy és a tisztított szennyvíz átemelő között, 12 m hosszban, Ø400 mm KG csőből.
- Nyomóvezeték kiépítése az élő Zagyvába Ø500 mm-es KM csőből, mintegy 2300 m

hosszúságban, 31. út, Városi Zagyva és az élő Zagyva árvédelmi töltésének keresztezésével, bevezetéssel a Városi Zagyva befolyócsatornájának végszelvényébe.

(A járszákóhalmi szennyvíz nyomóvezetékének terve a 3. tervcsomagban található, de annak nyomvonala a Zagyva folyó keresztezésétől a szennyvíztisztító telep kerítéséig megegyezik a tisztított szennyvíz nyomóvezeték nyomvonalával. Ezen a szakaszon a közös szakaszoló aknák és a Városi-Zagyva keresztezés terve a meglévő hídon való felfüggesztéssel jelen tervcsomagban található.)

G. Rács- homokfogó-osztó műtárgy:

- Járszákóhalmáról nyomóvezetéken érkező szennyvíz fogadása, csatlakoztatás a rácsműtárgyhoz, elzárószerelvényekkel
- Rácsház páraelszívásának megoldása a rácsok fölötti födémbe szellőzőkürtők beépítésével
- Rácsszemét surrantó és homok surrantó KO betét készítése és beépítése az elkorrodált szerkezetek kiváltására
- Osztó működésképtelen, korrodált bukózsilipeinek cseréje KO anyagúra, a felesleges zsilipek eltávolítása, falnyílás lezárása KO acél lemezzel

A műtárgyhoz kapcsolódó további rekonstrukciós munkák:

- Rácsház homlokzat és tetőszigetelés felújítása hőszigeteléssel a páralecsapódás csökkentése érdekében
- Nyílászárók cseréje: az ablakok és részben az ajtók cseréje már megtörtént, a műtárgyon még 3 db korrodált acélajtót kell lecserélni műanyagra.
- Feljárólépcső javítása: a betonszerkezet hibáinak kijavítása, szénacél korlátok cseréje KO acél anyagra
- A rácsház padlójában levő nyílás korrodált szénacél fedlapjainak cseréje KO acélból készült szerkezetre, valamint a bebetonozott keretszerkezet korrózióvédelme
- A gépi rácsok körüli korrodált, szénacél korlát elbontása, a rács acéldobozának felső peremére kiegészítő korlát készítése KO acélból
- Rácsházban levő darusínek és daruhíd szerkezet korrózióvédelmi felújítása
- Homokfogó csatornák Parshall szűkület mérőakna fedlapjának cseréje KO acél szerkezetre
- Homokfogó csatornák vízzáróságának javítása
- Osztó rekeszekben a betonkorrózió javítása
- Műtárgy külső betonfelületeinek javítása
- Rácsház padlófelületének javítása
- Elavult elektromos elosztók cseréje, kábelezés, világítás felújítása

H. Udvartéri csővezetékek és burkolatok

- Szennyvíz-eleveniszap csővezetékek a tervezett osztóig $\varnothing 500$, az osztótól a Dorr ülepítőkhöz $\varnothing 400$ KG csatornacsőből
- Ülepített szennyvíz vezeték a Dorr medencéktől a Mannesmann ülepítő meglévő elfolyó csővezetékéhez csatlakoztatva, $\varnothing 400$ KG csatornacsőből
- Recirkulációs és fölösiszap szívóvezetékek a Dorr ülepítőktől a recirkulációs szivattyúházig $\varnothing 400$ KG csatornacsőből
- Recirkulációs nyomóvezeték a recirkulációs szivattyúháztól az eleveniszapos medencék közös recirkulációs vezetékére való csatlakozással $\varnothing 315$ KG PVC nyomócsőből
- Hab és uszadék gravitációs csatorna a Dorr medencéktől a meglévő telepi csurgalékvíz csatornába bekötve, $\varnothing 200$ KG csőből
- betonlap járdák építése a tisztított szennyvíz átemelőhöz és a Dorr ülepítőkhöz
- útburkolat építés a rács-homokfogó-osztó eleveniszapos medencék felőli oldalán a kifogott

homok gyűjtőedényének elszállítása céljából

- Csurgaléktálca vasbetonból a vasszulfát tartály töltőcsonkja alá, vegyszerálló bevonattal

I. Elektromos energiaellátás, működtetés, irányítástechnika

- A fejlesztéssel, átalakítással érintett létesítmények esetében az új gépi berendezéshez illeszkedő új helyi energiaellátás, működtetés kiépítése

- A telep egészére vonatkozóan a gépi berendezések működésére vonatkozó információk eljuttatása a diszpécser helyiségbe, megjelenítése és a szoftveres felügyelet, beavatkozási lehetőségek megvalósítása

J. Komposztáló technológia bővítése

- Takarófólia, 4 db

- Levegőztető egység, 4 db

- Műszerezés, vezérlőegység, 4 garnitúra

K. Szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő technológiai felújítása

- Levegőztető berendezés cseréje

- Feladószivattyú cseréje

A Támogatási Szerződés 5a. sz. melléklete szerint:

- Telep tervezett biológiai kapacitása: 48259 LE

- Telep tervezett hidraulikai kapacitás 7107 m³/d.

A Munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű (átlánydíjas) típusú. A szerződés megkötésére a FIDIC Piros Könyv Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)) alapján kerül sor.

A becsült érték számítása:

A Támogatási Szerződés szerint a szennyvíztisztító telep tekintetében az építési munkák becsült értéke (az építési beruházás elszámolható költsége a projekt megvalósítása során a Támogatási Szerződés szerint):

Építés (Szennyvíztisztító telep): nettó 468.333.000 Ft

Építés (Szennyvíziszap): nettó 9.437.000 Ft.

Építés (Szennyvíztisztító telep) + Építés (Szennyvíziszap) összesen: nettó 477.770.000 Ft.

Ajánlatkérő a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.

Ennek megfelelően az építési beruházás becsült értéke alapján számított tartalékkeret tervezett mértéke (kizárólag a becsült érték meghatározására szolgál): nettó 14.333.100,- Ft.

Az építési beruházás becsült értéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján: nettó 492.103.100,- Ft.

A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nem tartalmaz

Rendelkezésre álló engedélyek:

- Kiviteli terv (valamennyi tervezett létesítményre vonatkozóan),
- Jászberény szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedély,
- Módosított vízjogi létesítési engedélyek.

Vállalkozó feladatát képezi:

- Kiegészítő talajmechanikai feltárások,
- Lőszementesítés, vákumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,
- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,
- 6 hónap próbaüzem lefolytatása és annak költségei,

- Vízjogi létesítési engedélyben előírt hatósági engedélyek beszerzése és szakfelületek, közműbemérések költségeit
- Közműbemérés és dokumentálás költségeit, megvalósulási tervek
- Az elvégzett munkák minőségbiztosításával és minőségtanúsításával kapcsolatos mérések, vizsgálatok elvégzése és dokumentálásának költségeit
- Ideiglenes melléklétesítmények építésének költségeit
- Okozott károk költségeit
- Régészeti leletek mentésére szolgáló az ajánlati ár 0,9%-ának megfelelő összeget.
- A nyomó szakaszok nyomáspróbájának költségeit
- Víznyomáspróba költségeit
- Villamos energia hozzájárulás és esetleges trafó építés költségeit 2 500 000.- Ft
- Irányítástechnika kiépítési költségét
- 3 pld papíralapú megvalósulási dokumentáció+ 2 pld digitális formátumban

Az Ajánlatkérő a szennyvíztisztítótelep vonatkozásában kivitelezésre alkalmas tervekkel rendelkezik.

A kivitelezés során felmerülő egyéb tervek elkészítése az Ajánlattevő feladata amelyek a létesítmény megépítéséhez, használatbavételi üzembehelyezési engedélyének kiadásához szükséges különösen az alábbiak szerint:

- Vízjogi létesítési engedély esetleges meghosszabbításához, módosításához szükséges dokumentációk összeállítása, engedélyeztetés lefolytatása engedélyezési díjak megfizetése, és ennek következtében a kivitelezési terv módosítása
- Talajvédelmi terv (szükségesség esetén),
- kivitelezésre vonatkozó egészségvédelmi és munkavédelmi terv
- ideiglenes forgalomszabályozási terv
- organizációs terv
- a kivitelezés során esetlegesen felmerülő közműkiváltásokról elkészítendő tervek
- zsaluzási terv,
- víztelenítési terv,
- szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges Földhivatal által előírt dokumentációk elkészítése,
- nyílt árkos közműbemérés, geodéziai bemérési rajzok

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció (AD. 3. kötet, SZM) tartalmazza.

A beruházás területén nyilvántartott régészeti lelőhely található.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	
További tárgyak:	45252100-9	
	45252130-8	
	39350000-0	
	45232420-2	

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 562506170 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 510 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

x Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	85

Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti Jótállási időszak hossza (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) hónap	10
Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása napi 8 órás munkarendben (minimum 10 nap, maximum 510 nap)	5

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2013 / S 170 - 294192](#)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2013/09/03](#) (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [15362 / 2013](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2013/09/04](#) (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2014 / S 009 - 010716](#)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2014/01/14](#) (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [2014 / 2014](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2014/01/13](#) (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
[nem](#)

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

a. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai (kiegészül)

A Vállalkozó köteles a projekt megvalósítása során

- a szippantott szennyvíz feladóvezetékét 6 fm hosszban az Osztó műtárgy fölött perforált csővezetékét kicserélni, ennek megfelelően a szerződéses megállapodás kiegészül az alábbi ponttal:

A 2. 1.1. pontban említett létesítmény magában foglalja a fentiekben hivatkozott a szippantott szennyvíz feladóvezetékét 6 fm hosszban az Osztó műtárgy fölött perforált csővezeték cseréjét, melyekről a kimutatást jelen szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 1. számú Vállalkozó követelés tartalmazza. Ez a kimutatás a továbbiakban a szerződéses megállapodás 1..... számú mellékletét képezi.

- a rács-homokfogó-osztó műtárgy és az I.sz. eleveniszapos medence közti provizórikus vezetéket kiépíteni. , ennek megfelelően a szerződéses megállapodás kiegészül az alábbi ponttal:

A 2. 1.1. pontban említett létesítmény magában foglalja a fentiekben a rács-homokfogó-osztó műtárgy és az I.sz. eleveniszapos medence közti provizórikus vezetékek kiépítését, melyekről a kimutatást jelen szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 2. számú Vállalkozó követelés tartalmazza. Ez a kimutatás a továbbiakban a szerződéses megállapodás ..2.. számú mellékletét képezi.

- az iszapvíztelenítő gépház rekonstrukciós munkái során mobil iszapvíztelenítő gépet üzembe helyezni és üzemeltetni , ennek megfelelően a szerződéses megállapodás kiegészül az alábbi ponttal:

A 2. 1.1. pontban említett létesítmény magában foglalja a fentiekben az iszapvíztelenítő gépház rekonstrukciós munkái során mobil iszapvíztelenítő gép üzembe helyezését és üzemeltetését, melyekről a kimutatást jelen szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 3. számú Vállalkozó követelés tartalmazza. Ez a kimutatás a továbbiakban a szerződéses megállapodás ...3.. számú mellékletét képezi.

- a 2.sz. eleveniszapos medence és a Mannesmann utóülepítő között a recirkulációs iszap visszavezetést, valamint a vegyszeradagolást lehetővé tevő vezetékek kiépítése során a Vállalkozó szennyvíziszappal telített visszatöltésre alkalmatlan talajt a Jásztelki Kommunális Hulladéklerakóra elszállítja és a talajcserét elvégezi. , ennek megfelelően a szerződéses megállapodás kiegészül az alábbi ponttal:

A 2. 1.1. pontban említett létesítmény magában foglalja a fentiekben a 2.sz. eleveniszapos medence és a Mannesmann utóülepítő között a recirkulációs iszap visszavezetést, valamint a vegyszeradagolást lehetővé tevő vezetékek kiépítése során a Vállalkozó szennyvíziszappal telített visszatöltésre alkalmatlan talajt a Jásztelki Kommunális Hulladéklerakóra elszállítja és a talajcserét elvégezi, melyekről a kimutatást jelen szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 3 5.. számú Vállalkozó követelés tartalmazza. Ez a kimutatás a továbbiakban a szerződéses megállapodás ..4.. számú mellékletét képezi.

- a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által a KP-1600-002/2012 iktatószámú levelében kiadott vagyonkezelői hozzájárulásában rögzített feltételeknek eleget tesz. Az előírt műszaki tartalmat megvalósítja, ennek megfelelően a szerződéses megállapodás kiegészül az alábbi ponttal:

A 2. 1.1. pontban említett létesítmény magában foglalja a fentiekben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által a KP-1600-002/2012 iktatószámú levelében kiadott vagyonkezelői hozzájárulásában rögzített feltételeknek eleget tesz. Az előírt műszaki tartalmat megvalósítja, melyekről a kimutatást jelen szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 8. számú Vállalkozó követelés tartalmazza. Ez a kimutatás a továbbiakban a szerződéses megállapodás ...5.. számú mellékletét képezi.

b. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege 579 381 355 forint, azaz Ötszázhetvenkilencmillió- háromszáznyolcvanegyezer-háromszázötvenöt forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 16 875 185 forint, azaz tizenhatmillió-nyolcszázhetvenötezer forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés

módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.

A szerződéses megállapodás 3.1 pontja a következőkkel egészül ki:

Az 1.2.a pont szerinti Vállalkozói követelésben jelzett hivatkozott

- a szippantott szennyvíz feladóvezeték 6 fm hosszban történő cseréjének további költsége a projekt tartalékkerete terhére, 110 696Ft,- Ft értékben felhasználható.

(1. sz. Követelés)

- a rács-homokfogó-osztó műtárgy és az I.sz. eleveniszapos medence közti provizórikus vezeték kiépítésének további költsége a projekt tartalékkerete terhére, 3 203 025Ft,- értékben felhasználható.

(2. sz. Követelés)

- a rekonstrukciós munkái során mobil iszapvíztelenítő gép üzembe helyezésének és üzemeltetésének a további költsége a projekt tartalékkerete terhére, 2 385 000Ft,- értékben felhasználható.

(3. sz. Követelés)

- hivatkozott a rekonstrukciós munkái során a 2.sz. eleveniszapos medence és a Mannesmann utóülepítő között a recirkulációs iszap visszavezetést, valamint a vegyszeradagolást lehetővé tevő vezetékek kiépítése során a Vállalkozó szennyvíziszappal telített visszatöltésre alkalmatlan talajt a Jásztelki Kommunális Hulladéklerakóra elszállításának és a talajcserét elvégezésének a további költsége a projekt tartalékkerete terhére, 3 789 807Ft,- értékben felhasználható.

(5. sz. Követelés)

- a rekonstrukciós munkái során a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által a KP-1600-002/2012 iktatószámú levelében kiadott vagyongazdálkodási hozzájárulásában rögzített feltételeknek eleget tesz. Az előírt műszaki tartalom megvalósításának a további költsége a projekt tartalékkerete terhére, 1 786 082Ft,- értékben felhasználható.

(8. sz. Követelés)

IV.1.3) A módosítás indoka:

1.1 A felek 2014. január 10-én Szerződéses Megállapodást kötöttek egymással a fenti megnevezésű projekt megvalósítására. A szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosító számú projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzat saját forrásából történik.

- A kivitelezési munkák megkezdését követően, 2014. június 24-én Vállalkozó a K/361/2014 iktatószámú levelében (6.sz. melléklet) FIDIC Piros Könyv (ÁSZF) 4.12 Alcikkelye alapján Előre nem látható fizikai akadályt jelentett be, miszerint perforációt észlelt a szippantott szennyvíz feladóvezetéken az Osztó műtárgy fölötti részen. A Vállalkozó ajánlatában Az 1.számú követeléséből következő módosított műszaki tartalom a vállalkozó költségeinek növekedését eredményezi.

- A kivitelezési munkák megkezdését követően, 2014. május 19-én Vállalkozó a FIDIC Piros Könyv (ÁSZF) 4.12 Alcikkelye alapján Előre nem látható fizikai akadályt jelentett be, a tisztító telep építésének ideje alatti folyamatos működésének biztosítása érdekében elkerülhetetlenné vált a rács-homokfogó-osztó műtárgy és az I.sz. eleveniszapos medence közti provizórikus vezeték kiépítése. A 2. számú követeléséből következő módosított műszaki tartalom a vállalkozó költségeinek növekedését eredményezi.

- A kivitelezési munkák megkezdését követően, 2014. június 2-án Vállalkozó a 10.sz. koordinációs megbeszélésen jelezte, hogy Üzemeltetői tájékoztatás útján tudomására jutott, hogy a

szikkasztó ágy alatti szűrőkavicsból készült drénezés alkalmatlan az érkező iszap víztelenítésére, ezért ideiglenes iszapvíztelenítő gépet kíván az iszapvíztelenítő gépház építési munkálatainak időtartama alatt alkalmazni. Később Üzemeltető írásban is megerősítette az akadályoztató körülményt. A 3. számú követeléséből következő módosított műszaki tartalom a vállalkozó költségeinek növekedését eredményezi.

- A kivitelezési munkák megkezdését követően, 2014. augusztus 07-én Vállalkozó a FIDIC Piros Könyv (ÁSzF) 4.12 Alcikkelye alapján Előre nem látható fizikai akadályt jelentett be, a 2.sz. eleveniszapos medence és a Mannesmann utóülepítő között a recirkulációs iszap visszavezetést, valamint a vegyszeradagolást lehetővé tevő vezetékek kiépítése kapcsán. A két medence közti területet szennyvíziszappal telített, laza állapotú, munkavégzésre alkalmatlan, szennyezett talaj jellemzi. Az 5. számú követeléséből következő módosított műszaki tartalom a vállalkozó költségeinek növekedését eredményezi.

- A kivitelezési munkák megkezdését követően, 2014. szeptember 9-én Vállalkozó a FIDIC Piros Könyv (ÁSzF) 4.12 Alcikkelye alapján Előre nem látható fizikai akadályt jelentett be, a tisztított szennyvíz Jászberény szennyvíztisztító telep területéről való nyomóvezetéken keresztül történő kivezetésével és az élő Zagyva árvédelmi töltésének keresztezésével kapcsolatban kiadott KÖTIVIZIG vagyonkezelői hozzájárulása többlet műszaki tartalmat írt elő. A 8. számú követeléséből következő módosított műszaki tartalom a vállalkozó költségeinek növekedését eredményezi.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/03/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

A hirdetmény II.2 pontjában szereplő szerződéses összeg a Szerződéses Ár , amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

egyért a hirdetményben foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/10 (év/hó/nap)