

Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.)-Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira - 2.sz. módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/231
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.12.02.
Iktatószám:	22657/2019
CPV Kód:	45234100-7
Ajánlatkérő:	NIF Zrt.
Teljesítés helye:	HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	V-Híd Építő Zrt.;R-Kord Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv x

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [NIF Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK15388](#)

Postai cím: [Váci út 45](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1134](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Változáskezelési Osztály](#)

Telefon: [+3618025769](#)

E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

Fax: [+3614368560](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: **Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.)-Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira**

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45234100-7	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés: **Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.)-Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira**

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45234116-2	
További tárgyak:	45213321-9	
	45234115-5	
	45231400-9	
	45234160-5	
	71240000-2	
	45317000-2	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU321** A teljesítés fő helyszíne: **Püspökladány-Ebes vonalszakasz**

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kNtengelyterhelésre.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon.A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Tervvilágítás kiépítése,0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezeteki rend-szer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közútikeresztezesek kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállóklétesítése.

Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Újkábelaléptítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer,korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.

Főbb mennyiségek:

- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) -Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonal vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66km.
- A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával.
- Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítése.
- Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.
- Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.
- A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.
- 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonal és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.
- Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / átereszt, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.
- 3 db peronaluljáró építése.
- Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).
- A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építésifázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt; Ebes állomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.
- Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.
- Elektronikus biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.
- 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.
- Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése, kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 39 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017 /S 119 - 238946](#)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: [4500011625](#) Rész száma: Elnevezés: [Vállalkozási Szerződéses Megállapodás](#)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

[2017/06/12](#) (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el [igen](#)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: [V-Híd Építő Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Karikás Frigyes utca 20.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU11](#)

Postai irányítószám: [1138](#)

Ország: [HU](#)

E-mail: -

Telefon: -

Internetcím(ek): (URL) -

Fax: -

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult [kkv igen](#) (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: [R-Kord Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Fő utca 221.](#)

Város: [Felcsút](#)

NUTS-kód: [HU211](#)

Postai irányítószám: [8086](#)

Ország: [HU](#)

E-mail: -

Telefon: -

Internetcím(ek): (URL) -

Fax: -

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: [74967785358](#) Pénznem: [HUF](#)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

[szerződésmódosítás oka:](#)

[A Kbt. 141.§ \(6\) bekezdés alapján adatváltozás \(Megrendelő oldalán számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám, a teljesítés igazolására jogosult képviselő, a V-Híd Építő Zrt. adószám változása\), valamint a finanszírozási mód változása okán került sor szerződésmódosításra.](#)

[A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.10.29.](#)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u.5.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1026](#)

Ország: [HU](#)

Telefon: [+36 18828594](#)

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: [+36 18828593](#)

Internetcím (URL): -

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: [A Kbt. 148.§ szerint.](#)

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: [Közbeszerzési Döntőbizottság](#)

Postai cím: [Riadó u. 5.](#)

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): -

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/11/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45234100-7	

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45234116-2	
További tárgyak:	45213321-9	
	45234115-5	
	45231400-9	
	45234160-5	
	71240000-2	
	45317000-2	

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Püspökladány-Ebes vonalszakasz

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kNtengelyterhelésre.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon.A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Tervvilágítás kiépítése,0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezeteki rendszer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közútikeresztezők kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállóklétesítése.

Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Újkábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer,korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.

Főbb mennyiségek:

- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) -Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66km.

- A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával.
 - Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérőbeépítése.
- Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.
- Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.
 - A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.
 - Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.
 - 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.
 - 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.
 - Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / átereszt, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.
 - 3 db peronaluljáró építése.
 - Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).
 - A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építésifázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt; Ebesállomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.
 - Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.
 - Elektronikus biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.
 - 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.
 - Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése, kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: **39** vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: **74967785358**

Pénznem: **HUF**

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el **igen**

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

E-mail: -

Telefon: -

Internetcím(ek): (URL) -

Fax: -

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R-Kord Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fő utca 221.

Város: Felcsút

NUTS-kód: HU2

Postai irányítószám: 8086

Ország: HU

E-mail: -

Telefon: -

Internetcím(ek): (URL) -

Fax: -

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján a Szerződés 5.1. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„A Támogatási Szerződés 2018. április 17. napján történt módosítása, a Projekt szállítói finanszírozását utófinanszírozásúra változtatta, erre tekintettel a kifizetés, számlázás, elszámolás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet utófinanszírozásra és vegyes finanszírozásra vonatkozó előírásai megfelelően alkalmazandóak.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A jelen Szerződésben meghatározott vállalkozói díj elszámolható ellenértékét - a kifizetés elutasításra vagy felfüggesztésére okot adó körülmény hiányában - a Megrendelő utalja át Vállalkozó részére 30 napon belül a 272/2014. (XI.5.) 133. § (1) bekezdése, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §- a alapján.”

3. A Szerződő Felek megerősítik, hogy a Támogatási Szerződés módosítása, illetve a jelen 2. számú Módosítása nem érinti a már kifizetett szállítói előleggel történő elszámolás szabályait.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak:

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

számlaszáma (IBAN): 10023002-00337380-00000017

számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

adószáma: 11906522-2-41

statisztikai jelzőszám: 11906522-4211-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180

képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő”

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az RV2020 Konzorcium vezető tagja, a V-Híd Építő Zrt. adatai a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosulnak:

„V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt.

számlaszáma: 10300002-10672979-49020011

számlázási cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

adószáma: 25302990-2-44

statisztikai jelzőszám: 25302990-4212-114-01

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 199230116

cégbíróság és cégjegyzék száma: 01-10-048478

képviseli: Sárváry István vezérigazgató”

6. Szerződő Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Szerződés 12. pontjában Megrendelő részéről megjelölt teljesítésigazolásra jogosult képviselője az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:

„12 Kapcsolattartók

a) Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név: Bach Róbert

Beosztás: igazgató

Telefon: +36-1-436-8400,

Fax:-,

E-mail: bach.robort@nif.hu”

VII.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján adatváltozás (Megrendelő oldalán számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám, a teljesítés igazolására jogosult képviselő, a V-Híd Építő Zrt. adószám változása), valamint a finanszírozási mód változása okán került sor szerződésmódosításra.

A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.10.29.

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 74967785358 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 74967785358 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben