

AH NET - Opt. hál. lét. G343 (2. lehívás) - SZMT 2

Közbeszerzési Értesítő száma:	2022/92
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2022.05.13.
Iktatószám:	9563/2022
CPV Kód:	45232300-5
Ajánlatkérő:	AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Dunaújváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Nemzeti azonosítószám: 23843862244

Postai cím: [Róbert Károly Körút 59](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: 1134

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Holakovszki István](#)

Telefon: [+36 12020891](#)

E-mail: net.kozbeszerzes@mvm.hu

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Optikai hálózat létesítése - GINOP-343 2. lehívás](#)

Hivatkozási szám: [EKR000053592022](#)

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45232300-5

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: **DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport**

Rész száma: **11**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45232300-5

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU2** A teljesítés helye: **Dunaújváros**

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport**

GINOP-3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150 méter tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban részletezett helyszíneken és mennyiségekben:

- **Dunaújváros-1** 2000 méter tervezett nyomvonal hossz,

- **Dunaújváros-2** 150 méter tervezett nyomvonal hossz.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **300**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Nemzeti azonosítószám: 11895178202

Postai cím: Diósi Út 51

Város: Pécs

NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7630

Ország: Magyarország

E-mail: pantav@pantav.hu

Telefon: +36 72516666

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 28317252

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45232300-5

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45232300-5

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Dunaújváros

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport - GINOP 3.4.3.-

VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150 méter tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban részletezett helyszíneken és mennyiségekben

- Dunaújváros-1 2000 méter tervezett nyomvonal hossz,
- Dunaújváros-2 150 méter tervezett nyomvonal hossz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 300

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 38517252

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Pantáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Nemzeti azonosítószám: 11895178202

Postai cím: Diósi Út 51

Város: Pécs

NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7630

Ország: Magyarország

E-mail: pantav@pantav.hu

Telefon: +36 72516666

Internetcím(ek): (URL) www.pantav.hu

Fax: +36 72243000

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2022/04/19 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4.1. pont

Eredeti rendelkezés:

Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 28.317.252,- Ft, azaz huszonnyolcmillióháromszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó részére, amely összegű általánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti. A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.

Módosított rendelkezés:

Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 38.517.252,- Ft, azaz harmincnyolcmillió-ötszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó részére, amely összegű átalánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés 4.4. pontja szerinti tartalékkeret összegét a jelen 2. számú szerződésmódosítás keretében nem módosítják, azaz a tartalékkeret összege nem növekszik.

A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.

4.9. pont

Eredeti rendelkezés:

A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (Megrendelő SAP rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb adatokat, valamint a számla határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és 6.11. pontja, a számla kiállítására vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja tartalmazza. A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.

Módosított rendelkezés:

A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő MVM KONTÓ Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (Megrendelő SAP rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb adatokat, valamint a számla határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és 6.11. pontja, a számla kiállítására vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja tartalmazza. A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2021. szeptember 8. napján a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal által a kivitelezéshez kiadott bontási engedély (továbbiakban „Bontási engedély”) tartalma jelentősen eltér a Dunaújvárosi Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által 2018. december 13. napján a kiviteli tervhez kiadott útkezelői nyilatkozatban (továbbiakban „Útkezelői nyilatkozat”) foglaltaktól.

A Bontási engedélyben megnevezett helyrajzi számú területekre előírt burkolatbontási tilalmak kizárták a kiviteli terv szerinti technológia – nyomvonalásással történő kivitelezés – alkalmazását. A kivitelezés sikeres teljesítése érdekében technológiaváltásra volt szükség. A Megrendelő részéről megfogalmazott többletigény, azaz a Bontási engedélynek megfelelően

alkalmazott új technológia az irányított fúrás, melynek mennyisége a Bontási engedélyben megfogalmazott előírások miatt megemelkedett és annak díja a költségek jelentős változását, emelkedését okozta.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

x Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 28317252 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 38517252 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

A VI.2.2) pontban rögzített indokolás folytatása a szerződéses ár módosítása kapcsán:

A VI.2.2) pontban kifejtésre került körülmény olyan előre nem látható körülménynek minősül, amelyet az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjának.

A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján a szerződés általános jellege – optikai hálózat építés – nem változik meg a jelen szerződésmódosítás következtében. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjának.

Az új technológia igénybevétele nem járt a szilárd burkolat felbontásának helyreállításával, ezért a kivitelezés időigénye nem növekedett, így a szerződésben foglalt teljesítési határidő változatlan maradt.

A jelen 2. szerződésmódosítás kizárólag a szerződéses árat érinti. Az új technológia igénybevétele nettó 10.200.000,- Ft költséget jelent az Egyedi Szerződés szerinti eredeti vállalkozói díjon, valamint a nettó 2.831.725,- Ft összegű tartalékkeretből felhasználásra kerülő 2.831.638,- Ft összegben felül. Az Egyedi Szerződés 4.1. pontja alapján az eredeti szerződéses vállalkozói díj nettó 28 317 252,- Ft. A jelen 2. számú szerződésmódosítás során az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses ár 50 %-át. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának.

A technológiai változás műszakilag indokolt, az árváltozás pedig szükséges és arányos a műszaki változással.

A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján az alkalmazott technológiát a szerződött egységtétellista tartalmazza, díjának elszámolása a keretszerződések megkötésekor beárazott egységtétellista alapján történik.

Megrendelő adatainak változásával kapcsolatos módosítás indoka:

Megrendelő számláit az Egyedi szerződés 4.9. pontja szerint a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÜSZ Zrt.) címére kell megküldeni. 2021. április 30. napjával a NÜSZ Zrt.-ből jogutód társaságként szétválás útján létrejött, mint Kiváló Társaság az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. (a továbbiakban: MVM KONTÓ Zrt.), és a szétválás eredményként maradt a NÜSZ Zrt., mint Szétváló Társaság. Korábban a Szétváló Társaság (NÜSZ Zrt.) címére kellett a megkötött szerződések alapján a számlákat kézbesíteni, a szétválást követően azonban a számlakezelési szolgáltatás nyújtását jogutódként átvevő Kiváló Társaság (MVM KONTÓ Zrt.) részére kell a számlákat megküldeni.

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiekre figyelemmel a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, azaz a szerződés módosítása nem minősül lényeges módosításnak.

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben